

Nacalculatie-dashboard

Hoe elk cijfer en elke grafiek berekend wordt — uitleg voor AWP Buro
AI Basecamp · juni 2026

Hoe het dashboard werkt

Het dashboard haalt elk uur automatisch de gegevens uit Teamleader (de nieuwe Projecten-module), berekent alles, en bewaart per project een momentopname. De schermen tonen die opgeslagen momentopname — er wordt dus niet bij elke klik naar Teamleader gebeld (snel en stabiel). Enkel **lopende (open)** projecten worden getoond.

De beperking om in gedachten te houden

Dit is het belangrijkste punt om de rest goed te begrijpen. Teamleader geeft wel het verbruikte budget in **euro per fase**, maar **niet de uren per fase**. Daardoor werkt het dashboard op twee verschillende niveaus:

- **Op het niveau van een fase** is alles in euro. Het getoonde percentage is het deel van het offertebudget van die fase dat al uitgegeven is.
- **Op het niveau van het hele project** komen de uren, de kost en de marge uit de werkelijk gepresteerde tijd en uit de offerte.

Die scheiding verklaart de meeste eigenaardigheden van het dashboard, te beginnen met de status **“Nog niet gestart”** die kan verschijnen terwijl er al uren geregistreerd zijn.

1. Het Projectoverzicht (de hoofdtabel)

Het beginscherm: alle lopende architectuurprojecten in één lijst. Bovenaan vier kerncijfers:

- **Lopende projecten**: aantal projecten in de lijst.
- **Over budget**: aantal projecten met minstens één begonnen fase boven 100% van zijn budget.
- **Dreigt over budget**: aantal projecten met minstens één fase vanaf 80%.
- **Totale marge**: som van de marges (offerte – kost) van de projecten met een offerte.

De fase-bolletjes (het hart van het overzicht)

Elk bolletje is een fase. Het combineert twee dingen tegelijk:

- **De kleur = budgetstatus**: **groen** = binnen budget, **oranje** = vanaf 80% verbruikt, **rood** = boven 100%.
- **De vorm = voortgang**: vinkje = afgewerkt, pulserende stip = bezig, streepjes = nog niet gestart, vaag = niet voorzien voor dit project.

Verder per rij: **Status** (de strengste fasekleur), **Uren** (echt gepresteerd / begroot), en **Marge** (offerte – kost; groen positief, rood negatief, of '—' zonder offerte).

2. De detailpopup (klik op een project)

Wanneer je op een project klikt, opent een venster met alle details. Wat elk veld betekent:

Budget klant	Het budget dat de klant aangeeft (veld 'Budget BH' in Teamleader).
Raming voorontwerp	AWP's eigen raming (veld 'Raming AWP').
Offerte AWP	Het geoffreerde bedrag (de prijs van het project).
Hours tracked / budgeted	Echt geregistreerde uren / het uren-budget van het project.
Effective office cost	Gepresteerde uren × 65 euro (interne kostprijs per uur).
Margin (quote – cost)	Offerte – kost. Negatief = boven het geoffreerde budget. '—' als er geen offerte is.

Voortgang per fase

Per fase een balk + de tekst '€ verbruikt / € budget · %'. Dit is gebaseerd op het **offertebudget in euro** van die fase (niet op uren — die heeft Teamleader niet per fase). De balk is vol vanaf 100%. Daaronder staat een teller **Werfbezoeken & besprekingen**, geteld uit de tijdsregistratie.

3. Meldingen

Een automatische lijst van alle fases die aandacht vragen: elke begonnen fase die oranje (vanaf 80%) of rood (boven budget) staat, verschijnt hier. Zo moet je niet manueel elk project openen.

4. De Analyse-pagina — vier grafieken

Deze pagina vat alle projecten samen in vier grafieken. Elke grafiek heeft een 'i'-icoon naast de titel en een tooltip per balk met de exacte uitleg.

Grafiek 1 — “Gemiddeld budgetverbruik per fase”

Wat het toont: voor elke fase, gemiddeld hoeveel procent van het budget al verbruikt is, over alle projecten. Zo zie je welke fases systematisch het budget opsouperen. **Hoe:** per fase het gemiddelde van (verbruikt € / budget €) over alle projecten waar die fase begonnen is. De balk is vol bij 100% en blijft vol als het meer is (rood). Fases met dezelfde naam (bv. '2. SCHETSONTWERP' en '3. SCHETSONTWERP') worden samengevoegd.

Grafiek 2 — “Rendabiliteit per contracttype”

Wat: de gemiddelde marge per contracttype (Basiscomfort, Comfort, Comfort Plus). **Hoe:** gemiddelde van (offerte – kost) / offerte over de projecten met dat contracttype. Projecten zonder offerte tellen niet mee.

Grafiek 3 — “Overschrijding per categorie”

Wat: het aandeel projecten dat over budget gaat, per categorie (nieuwbouw, verbouwing, renovatie, ...). **Hoe:** aantal projecten over budget gedeeld door het totaal in die categorie.

Grafiek 4 — “Projecten met klantbudget — status”

Wat: de projecten met een ingevuld klantbudget en hun status (op koers / over budget). **Let op:** een echte vergelijking 'klantbudget vs. eigen raming' kan pas als het veld 'Raming AWP' in Teamleader ingevuld is — dat is nu meestal leeg, dus tonen we enkel de status.

5. Aandachtspunten

- ■ **Status 'nog niet gestart' terwijl er uren zijn.** De status kijkt naar het verbruikte euro per fase, niet naar de uren. Een project met geregistreerde uren maar nog geen euro-verbruik per fase staat daardoor op 'niet gestart'. Te beslissen: status op uren of op euro?
- ■ **Veel projecten zonder offerte** (prijs = 0) → marge toont '—'.
- ■ **Veel projecten zonder uren-budget** in Teamleader → 'X / 0u'.
- ■ **Geen uren per fase** (Teamleader-beperking) → voortgang per fase is in euro.
- ■ **Fasenamen niet gestandaardiseerd** tussen projecten → standaard-faseslijsten in Teamleader zouden de analyse scherper maken.